



## Zakres i cele projektu – kolejne rozszerzenia – budowa kanalizacji sanitarnej

### Dane dotyczące przedsięwzięcia

**Tytuł przedsięwzięcia:** *Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana*

Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze aglomeracji Kościana rozumianej w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

### **Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich po wprowadzonych zmianach w umowie o dofinansowanie**

- wg podpisanych do umowy o dofinansowanie aneksów nr 3, 4 i 5 zmianie uległy:
  1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52.451.706,13 zł
  2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30.106.654,66 zł
  3. Dofinansowanie projektu – 25.590.656,46 zł
- Czas trwania realizacji projektu przewidziano do 31.12.2023 r.

### **Zakres przedsięwzięcia został zwiększony o następujące kontrakty:**

- **Zadanie 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr działki 2467/9 przy ul. Podgórznej w Kościanie**  
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od września 2021 r. do listopada 2021 r. Wybudowano 190 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny o długości 295 m. W ramach zakresu rzeczowego wykonano również przepompownię ścieków.
- **Zadanie 15 Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr działki 564/9 przy ul. Naclawskiej w Kościanie**  
Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiła podłączenie dwóch 10 lokalowych budynków mieszkalnych. Inwestycję zrealizowano w terminie od maja 2022 r. do lipca 2022 r. W ramach zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 161 m.
- **Zadanie 16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w os. Ogrody w Kościanie z przyłączeniem działki nr 4460/5 – I etap**  
Sieć kanalizacji sanitarnej stanowi tylko część zakresu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na os. Ogrody. Nowy odcinek sieci umożliwił podłączenie nowowybudowanego przedszkola przy ul. Czempińskiej. Prace prowadzone były w okresie od czerwca 2022 r. do sierpnia 2022 r. Wybudowano sieć o długości ~ 168 m.
- **Zadanie 17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Literatów w Kościanie**  
Kanalizacja sanitarna została wybudowana na nowopowstającym osiedlu Literatów. Prace prowadzone były IV kwartale 2022 r. W ramach zadania wykonano sieć o długości ~ 359 m.
- **Zadanie 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze przyległej do ul. Maya w Kościanie**  
Zadanie obejmowało budowę kanałów sanitarnych o długości 105 m. przedmiotowy zakres zrealizowano w okresie od kwietnia do maja 2023 r.



**Celem budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej** jest możliwość podłączenia obiektów do kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni.

**Koszt budowy, jaki Spółka poniosła na budowę wyżej wymienionej kanalizacji sanitarnej wyniósł brutto 1 364 301,58 zł, z czego planowane do rozliczenia w formie przyznanej dotacji jest 700 tys. zł.**



Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Kościan, 09.06.2023 r.

[www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)